

Planilha1

Interação 1 – Cadastro de Usuário	Data Inicial	Data Final	Responsável	%
Desenvolvimento da Tela de Cadastro (Front-End)	24/01/17	26/01/17	Cairo	100%
Integração da Tela de Usuário com o Banco de dados (Back-End)	27/01/17	30/01/17	Girão	100%
Criação de Banco de Dados	24/01/17	25/01/17	Girão	100%
Realização de Testes	30/01/17	30/01/17	Cairo	100%
Interação 2 – Realizar Download do Jogo	Data Inicial	Data Final	Responsável	%
Tela Cadastro de Usuário Comum (Front-End)	31/01/17	02/02/17	Cairo	100%
Integração do Sistema com banco de dados (Back-End)	03/02/17	05/02/17	Girão	100%
Teste de download	06/02/17	06/02/17	Cairo	100%
Integração 3 – Realizar Login no Site	Data Inicial	Data Final	Responsável	%
Campo de “Login” e “Senha” na index do site	07/02/17	08/02/17	Girão	100%
Integração do sistema com o usuário (database) (Back-End)	09/02/17	11/02/17	Girão	100%
Configurar o Painel do Jogador	12/02/17	13/02/17	Cairo	100%
Teste	13/02/17	13/02/17	Cairo	100%
Interação 4 – Visualizar Ranking	Data Inicial	Data Final	Responsável	%
Integração do banco de dados com o site	14/02/17	16/02/17	Cairo	100%

Teste	17/02/17	18/02/17	Girão	100%
Interação 5 – Acessar o painel de usuário	Data Inicial	Data Final	Responsável	%
Integração do banco de dados com o usuário (Back-End)	21/02/17	23/02/17	Girão	100%
Integração do banco de dados com o site (Back-End)	23/02/17	25/02/17	Cairo	100%
Configurar o Painel do Jogador	25/02/17	26/02/17	Girão	100%
Teste	26/02/17	27/02/17	Cairo	100%
Integração 6 – Realizar Logout	Data Inicial	Data Final	Responsável	%
Botão de Logout (Front-End)	13/03/17	15/03/17	Girão	100%
Controlar o Logout (Back-End)	16/03/17	19/03/17	Cairo	100%
Teste	19/03/17	20/03/17	Girão	100%